

URZĄD GMINY
29-130 MOSKORZEW 42
tel.(034) 35 42 003, fax.(034) 35 42 033
NIP 577-16-74-532

Szanowny Pan
Sebastian Kosowski
Radny Gminy Moskorzew

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27 listopada 2025 r. przekazaną przez Przewodniczącą Rady Gminy Moskorzew przy piśmie z dnia 01.12.2025 znak sprawy OG.0003.8.2025 uprzejmie informuję co następuje:

Ad. 1. Gminie Moskorzew przyznano pomoc w formie rozliczenia bezgotówkowego na przebudowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Moskorzew w wysokości 493 371,00 zł. Umowa nr 0003865021-UM1320038/24 z dnia 28 marca 2024 r.

Ad. 2. Zgodnie z umową wskazaną w odpowiedzi na pkt. 1 Gmina Moskorzew była Beneficjentem pomocy na realizację zadania „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Moskorzewie”. Warunkiem wynikającej z tej umowy uzyskania płatności tj. wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy było wykonanie zadania i złożenie wniosku o płatność najpóźniej do 31.08.2025.

Wykonawca, z którym zawarto umowę na realizację tego zadania, nie wywiązał się z umowy co skutkowało wypowiedzeniu umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po Jego stronie. Z tego powodu Gmina zmuszona była wystąpić do Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, bez nakładania sankcji finansowych na Gminę. Wniosek ten uzyskał akceptację.

Ad. 3. W załączeniu przesyłam kopię odstąpienia od umowy z Wykonawcą z dnia 26.08.2025 r.

Ad. 4. Gmina Moskorzew podjęła następujące działania:

Zostało wystosowane wezwanie do Wykonawcy w celu niezwłocznej realizacji prac zgodnie z umową.

Naliczono kary umowne za niewykonanie zadania. Z powodu braku kontaktu ze strony Wykonawcy oraz braku odpowiedzi na notę księgową.

Gmina Moskorzew rozważa podjęcie działań zmierzających do skierowania sprawy na drogę sądową celem dochodzenia roszczeń.

Działania te mają na celu zabezpieczenie interesów Gminy Moskorzew oraz egzekwowanie warunków umowy.

Z poważaniem,

WÓJT

Marcin Wiekiera

Załącznik nr 1.

Kopia odstąpienia od umowy z Wykonawcą

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Gminy- Pani Lena Nowak
2. a/a

Moskorzew 26.08.2025

Gmina Moskorzew

Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew
NIP: 6090000655

Wykonawca:

Karol Głowa
ul. Studzienki 22, 32-085 Modlnica
NIP: 6852018175

Dotyczy: odstąpienia od umowy nr CRU.152.2024 z dnia 06.12.2024

Działając jako Zamawiający, niniejszym – na podstawie **art. 491 § 1 k.c. w zw. z art. 635 i 656 k.c.** – oświadczam o **odstąpieniu od umowy nr CRU.152.2024** zawartej w dniu 06.12.2024 r. z Panem Karolem Głową.

Wykonawca dopuścił się istotnego naruszenia umowy poprzez nienależyte i nieterminowe wykonywanie zobowiązania, a także przerwanie realizacji robót, co uniemożliwia osiągnięcie celu umowy.

Zamawiający wzywał Wykonawcę do usunięcia naruszeń, jednak wezwanie to pozostało bezskuteczne.

Na podstawie § 20 umowy naliczam karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości **20% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy.**

Niezależnie od powyższego, Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar.

GMINA MOSKORZEW
29-130 MOSKORZEW 42
tel. 034 35 42 003, fax: 034 35 42 033
NIP 6090000655 Regon 151398971

WÓJT
Marcin Wiekiera

*Podpisuję
z CenCert*



Podpisany elektronicznie przez
Marcin Szczepan Wiekiera
26.08.2025
15:31:42 +02'00'

URZĄD GMINY
29-130 MOSKORZEW 42
tel.(034) 35 42 003, fax.(034) 35 42 033
NIP 577-16-74-532

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WÓJT
Marcin Wiekiera